
MOIS DECEMBRE JANVIER FEVRIER MARS AVRIL

SEMAINES
JOURS 1 7 14 21 28 1 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 1 5 12 19

FOYER DE LA BASSE BRUCHE - DUTTLENHEIM - 
PLANNING SUR 9 MOIS - DEMARRAGE S.49 LE 

30/11/2026

PLANNING GENERAL DES TRAVAUX

DEMENAGEMENTS - 1 LOGEMENT APRES L'AUTRE

INFORMATION DES LOCATAIRES

PREPARATION / ETUDES / APPROVISIONNEMENTS

LOT N°1 - CHAUFFAGE / PRODUCTION D'ECS

LOT N°2 - PLATRERIE

LOT N°3 - ELECTRICITE / VMC

LOT N°4 - PEINTURES INTERIEURES

LOT N°5 - MENUISERIE INTERIEURE BOIS / VOLETS

LOT N°6 - PEINTURE EXTERIEURE

LOT N°7 - CHAPE / CARRELAGE

COUPURE DE FIN D'ANNEE

FINITIONS / ESSAIS / DOE

OPR

LEVEE DES RESERVES

RECEPTION

CHAPES - CARRELAGES - FAIENCES

COUPURE

ETUDES / APPROV. ELECTRICITE - EQUIPEMENTS - VMC - ESSAIS

PREPARATIONS - PEINTURES - NETTOYAGES

ETUDES / VOLETS PORTES - EQUIPEMENTS - VOLETS

PREPARATION

ETUDES / APPROVISIONNEMENTS ECS COLLECTIVE - RESEAUX - RACCORDEMENTS

DEPOSES - DOUBLAGES - CLOISONS - PLAFONDS - COMBLES

L1 L2 L3 L4 L5

TRAVAUX SUR 9 MOIS - DU 30/11/2026 AU 30/08/2027

LOGEMENT 1 LOGEMENT 2 LOGEMENT 3 LOGEMENT 4

ANNEES

# 49 50 51 7 852 53 1 2 3

2026
2027

4 5 6 13 14 15 169 10 11 12



MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE

26 3 10 17 24 31 1 7 14 21 28 1 5 12 19 26 2 9 16 23 30 1

R

RESERVES / AJUSTEMENTS

ECHAFAUDAGE - RAVALEMENT - PEINTURES EXTERIEURES

FINITIONS - ESSAIS - DOE

OPR

PREPARATIONS - PEINTURES - NETTOYAGES

PORTES - EQUIPEMENTS - VOLETS

L6

TRAVAUX SUR 9 MOIS - DU 30/11/2026 AU 30/08/2027

LOGEMENT 5 LOGEMENT 6

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35



#
#

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE

6 13 20 27 1 4 11 18 25 1 8 15 22 29 1 6 13 20 27 3 8 15 22

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 6 7 8


