



PLANNING PRÉVISIONNEL CHANTIER - CONSTRUCTION DE DEUX TERRAINS DE PADEL  
COUVERTS ET UN TERRAIN DE PÉTANQUE À SOUFFLENHEIM



LOT	TACHE	7 MARS - 30 AVRIL	Mois 1 - MAI	Mois 2 - JUIN	Mois 3 - JUILLET	Mois 4 - AOÛT	Mois 5 - SEPTEMBRE	Mois 6 - OCTOBRE	Mois 7 - NOVEMBRE
	AO / ACT / MARCHÉ								
TOUS LES LOTS	PRÉPARATION - ÉTUDES EXE								
1	VRD - PHASE 1								
1	VRD - PHASE 2								
2	GROS ŒUVRE - FONDATIONS								
3	BÂTIMENT								
4	ALIM CHANTIER								
4	ALIM HALLE								
5	PADEL								
5	TERRAIN DE PÉTANQUE								
	PSE PICKLE BALL								
TOUS LES LOTS	OPR / RECEPTION								